

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

Nombres:


- Jacome María José
- Mendoza Alisson
- Pazos Paul

Fecha:27/06/2019

Grupo:1

Asignatura: Sistemas de Información

III. Implementación (3 procesos):




En esta fase se trabaja en las tareas del Sprint Backlog para crear Sprint Deliverables, para ello se utiliza a menudo un Scrumboard para realizar el seguimiento del trabajo y de actividades que se llevan a cabo. También, los inconvenientes o problemas que enfrenta el Equipo Scrum se actualizan en un Impediment Log. Durante esta fase se realizan las llamadas Daily Standup Meeting que son reuniones cortas y eficientes en tiempo donde el equipo da el estatus de sus actividades diarias y manifiesta cualquier inconveniente que pueda tener. Igualmente se actualiza o revisa la lista de prioridades de pendientes del producto.

Procesos

1. Crear entregables (Create Deliverables)




2. Llevar a cabo el standup diario (Conduct Daily Standup)




3. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto (Groom Prioritized Product Backlog)

x



Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las **historias** del sprint.



Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir.

En estas reuniones cada miembro del Equipo Scrum responde a estas tres preguntas específicas:

¿Qué terminé ayer?

¿Qué voy a terminar hoy?

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hay) estoy enfrentando en la actualidad?

